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Sugerowana kolejność wykonywania prac przy Mysiej Wieży w Kruszwicy


	Rodzaj prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych

	Sugerowany termin przeprowadzenia prac

	Uwagi

	PRACE KONSERWATORSKIE

	Prace konserwatorskie – poziom I
	Wrzesień – listopad 2018
	Prace można rozpocząć po zakończeniu głównego sezonu turystycznego

	Prace konserwatorskie – poziom II
	Wrzesień –listopad 2018
	

	Prace konserwatorskie – poziom III
	Wrzesień – listopad 2018
	

	Prace konserwatorskie – poziom IV
	Wrzesień –listopad 2018
	

	Prace konserwatorskie – poziom V
	Lipiec – sierpień 2018
	

	Prace konserwatorskie – poziom VI
	Lipiec – sierpień 2018
	

	Prace konserwatorskie – poziom PONIŻEJ WEJŚCIA (-I, -II)
	czerwiec – lipiec 2018
	

	Prace konserwatorskie na koronie murów
	Wrzesień –  październik 2018
	

	Prace konserwatorskie – Drewniana stolarka drzwiowa
	czerwiec – lipiec 2018
	

	Prace konserwatorskie – Posadzka w korytarzu prowadzącym do wnętrza wieży
	Wrzesień – listopad 2018
	

	ROBOTY BUDOWLANE

	Remont schodów zewnętrznych 
	Wrzesień – listopad 2018
	

	Remont tarasu na murze obronnym
	Wrzesień – listopad 2018
	

	Remont spocznika wspornikowego przed wejściem do wieży
	Wrzesień – listopad 2018
	

	Balustrady stalowe zewnętrzne
	Wrzesień – listopad 2018
	

	Remont zadaszenia pawilonu na wieży
	Wrzesień – listopad 2018
	

	Wywóz i utylizacja gruzu
	Wrzesień – listopad 2018
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